

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Кореличского РУП ЖКХ на 2020 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м ²	ввод площади в текущем году, м ²	сроки проведения капитального ремонта		стоимость проведения капитального ремонта, руб		использовано средств на 01.01.2020г.	План финансирования 2020г			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020г	бюджет	стоимость работ на 2020 г.
объекты с вводом площади в текущем году												
1	г.п.Кореличи Гагарина 22	3008	3008	05.2020	09.2020				450 000		119 597	330 403
2	г.п. Кореличи Парковая 1	278	278	06.2020	08.2020				50 000		10 000	40 000
объекты без ввода площади в текущем году												
объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
3	г.п. Кореличи Гагарина 24В			06.2020	07.2020				60 000		20 000	40 000
разработка проектно-сметной документации												
4	г.п. Кореличи, Гагарина 6А, 6Б	2256	-						25 000		5 000	20 000
5	г.п. Кореличи Притыцкого 1	701	-						15 000		5 000	10 000
затраты заказчика												
	Итого		3286						600 000		159 597	440 403